
   

 

  
Ha l le  3  (Zelt SZ Pestalozzi) 
 
Zeltbau inkl. Boden  Straub Festinventar GmbH, Hefenhofen  Tel. 071 461 22 50 
 Andreas Stacher Natel 079 454 32 59 
     
 Materiallieferung:  MO 15.09. 
 Montage Zeltbau:  Beginn DI Morgen 16.09. 
  

 
Montage Boden: 

Ende 
 
Beginn 
Ende 

DI Abend 
 
FR Morgen 
FR Abend 

16.09. 
 

19.09. 
19.09. 

     
Ergänzungen (Türen,  Montage: Beginn MO Vorm. 22.09. 
Rampen, etc.)  Ende MO Abend 22.09. 
     
 Demontage:  Beginn DI Morgen 30.09. 
  Ende MI Abend 01.10. 
 
 

    

Standeinbauten  hplus GmbH, Zuzwil Tel. 071 511 37 73 
 Philipp Zuberbühler Natel 079 190 65 98 
     
 Montage:  Beginn FR ab 12.00 19.09. 
  Ende FR Abend 19.09. 
     
 Demontage:  Beginn DI Morgen 30.09 
  Ende DI Abend 30.09 
 
 

    

Elektro-Installationen 
Beleuchtung 

Ellenbroek Hugentobler AG, Weinfelden 
 

Tel. 071 626 56 56 
 

     
 Zuleitungen und HV: Beginn FR 19.09. 
 Allgemeines: Beginn MO Vorm. 22.09. 
 Standanschlüsse bis:  DI Abend 23.09. 
     
 Demontage: Beginn MO ab 19.00  29.09. 
 
 
 

 Ende DI Nachmittag 30.09. 
 

Alarmanlage 
Beschallung mit USV 

Ellenbroek Hugentobler AG, Weinfelden 
 

Tel. 
 

071 626 56 56 
 

     
 Montage  MO/DI 22./23.09. 
 Demontage  DI 30.09. 
 
 

    

Sanitäre Installationen Andreas Schefer 
 

Tel. 078 683 74 60 

     
 Wasserzuleitung unter  

 
Montage: 

Boden 
 
Beginn 

DO Mittag 
 
MO Vorm. 

18.09. 
 

22.09. 
  Ende DI Mittag 23.09. 
     
 Demontage: Beginn DI Vorm. 30.09. 
  Ende DI Abend 30.09. 

 
 



   

 
 
 
 
Heizung / Lüftung Krüger + Co. AG, Degersheim 

Daniel Heuberger 
Tel. 
 

071 372 82 57 
 

     
 Warmluftverteilung  FR / MO 19./20.09. 
 Heizgerät  FR / MO 19./22.09. 

 Heizöllieferung  MO 22.09. 
 Demontage: Beginn 

Ende 
DI  
MI 

30.09. 
01.10. 

     
 
 

 
  

Beschilderung 
„Notausgänge“ 

Wiesli Holzbau AG, Weinfelden 
Heinz Brauchli 

Tel. 
Natel 

071 622 24 58 
076 503 71 71 

     
 Montage  MI 24.09. 
 
 

Demontage  DI 30.09. 

     
Bodenbelag Teppich 
Aach-Thur-Land 

Schiess Wohntextil AG, Erlen 
 

Tel. 
 

071 649 20 40 
 

     
 Montage  Beginn FR Vormittag 19.09. 
  Ende FR Abend 19.09. 
     
 Demontage Beginn DI Nachmittag 30.09. 
 
 
 

 Ende DI Abend 30.09. 

     
     

 
 
 
 
Achtung: Während der Aufbauzeit wird im angrenzenden Schulhaus unterrichtet. 
 
Es gilt darauf Rücksicht zu nehmen: 

 werktags, vormittags, bis 12.00 h - keine "lärmigen" Arbeiten. 
 nachmittags (ausser MI und SA) - von 13.30 h bis 16.00 h nur "geringlärmige" Arbeiten. 
 Radio usw. durchgehend verboten! 
 Die Znünipause findet von 09.45 bis 10.15 Uhr statt. In dieser Zeit sind keine Fahrten mit Stapler, 

Fahrzeugen, etc. durchzuführen. Es gilt während dieser Zeit erhöhte Sicherheit. 


