

## Halle 7 (Zelt Parkplatz Thurgauerhof Nord)

Sperrung Parkplatz	Werkhof, Weinfeldern Martin Schneeberger		Tel. Natel	071 626 83 30 079 264 09 62
	Absperrung:	ab bis	DI Abend DO Abend	17.09. 03.10.
Parkplatz Radstopper	Demontage Wiedermontage		DI Abend DO Abend	17.09. 03.10.
Zeltbau (Stahlrohrzelt)	Straub Festinventar GmbH, Hefenhofen Daniel Blöchinger		Tel. Natel	071 461 22 50 076 305 29 82
	Materiallieferung:		MI 07.00-10.00	18.09.
	Montage:	Beginn Ende	MI Morgen SA Abend	18.09. 21.09.
Boden	Montage:	Beginn Ende	DO Mittag SA Abend	19.09. 21.09.
Ergänzungen (Türen, Rampen, etc.)	Montage:	Beginn Ende	FR Morgen FR Mittag	20.09. 20.09.
	Demontage:	Beginn Ende	MI Morgen MI Mittag	02.10. 02.10.
Elektro-Installationen: bis an die Halle	Ellenbroek Hugentobler AG, Weinfeldern		Tel.	071 626 56 56
	Zuleitung bis an Zeltaussenwand mit Elektroverteiler und Messung			
	Montage	Beginn Ende	MI Morgen MI Abend	18.09. 18.09.
	Demontage:	Beginn Ende	DI Morgen DI Abend	01.10. 01.10.
Sanitäre Installationen: bis an die Halle	Andras Schefer		Tel.	078 683 74 60
	Zuleitung bis an Zeltaussenwand mit zentraler Wasserzapfstelle + Messung			
	Montage:	Beginn Ende	MO Vorm. MO Abend	23.09. 23.09.
	Demontage:	Beginn	DI Morgen	01.10.
Installationen in der Halle	Durch Betreiber			
	Elektro-Installationen Sanitäre Installationen Stellwände Malerarbeiten			

Restaurationsbetriebe	Brauerei Schützengarten AG		Tel.	071 243 43 43
	Raphael Zängerle		Natel	078 600 67 59
	Füürwehrbeiz		Tel.	071 277 11 57
	Marcel Lehmann		Natel	078 748 61 84

Audio-Anlage Innenausstattung	Montage	Beginn	SO	22.09.
		Beginn	MO	23.09.
	Demontage	Beginn	DI	01.10.
		Ende	DI Abend	01.10.

**Kein Fahrverkehr von 23.00 - 06.30 Uhr** (Rücksicht auf Hotelgäste!)

Parkplatz reinigen und flicken:	Werkhof, Weinfeld		Tel.	071 626 83 30
	Martin Schneeberger		Natel	079 264 09 62
	Hotel Thurgauerhof		Tel.	071 622 33 33
		Beginn	DO ab 13.00	03.10.
		Ende	DO Abend	03.10.

Heizung / Lüftung	Krüger + Co. AG, Degersheim		Tel.	071 372 82 57
	Daniel Heuberger			
	Warmluftverteilung		DO	19.09.
	Heizgerät		FR / MO	20./23.09.
	Heizöllieferung		MO	23.09.
	Demontage:	Beginn	DI	01.10.
		Ende	MI	02.10.

Beschilderung: „Notausgänge“	Wiesli Holzbau AG, Weinfeld		Tel.	071 622 24 58
	Heinz Brauchli		Natel	076 503 71 71
	Montage		MI	25.09.
	Demontage		DI	01.10.

**Wichtig!**

Der Parkplatz vor dem Hoteleingang steht nur den Hotelgästen zur Verfügung und darf daher nicht mit Fahrzeugen und Material belegt werden!

Ebenfalls muss die Zufahrt für Anlieferung JYSK, südlich der Zeltbaute während der Aufbau-, Ausstellungs- und Abbruchzeit immer gewährleistet sein!