

## Halle 5 (WEGA-Halle, Thurgauerhof Sous-sol)

Mitteilung an Eigentümer + Mieter	RB Immobilien Treuhand AG René Bock	Tel.	071 626 57 57
Anfang September schriftliche Mitteilung an Mieter und Eigentümer: Tiefgaragenebene für sämtlichen Verkehr gesperrt!			
	Beginn	SO Abend	21.09.
	Ende	DO Abend	02.10.
Belegung	Hotel Thurgauerhof Beat Engel	Tel.	071 626 33 33
	Halle 5	MO ab 05.00	22.09.
	Beschilderung durch TGH		
	Demontage:	MI Abend	01.10.
Anlagewart Zivilschutz	Materialwart Zivilschutz Thomas Inauen	Natel	078 626 91 54
	Panzertor zu 2. Parkdeck schliessen	DI	23.09.
	öffnen	DI	30.09.
Bodenbelag Teppich <u>Tiefgarage</u>	Lendenmann & Partner Claudio Staffieri	Tel. Natel	071 657 15 35 076 701 77 64
	Montage:	Beginn	MO 07.00
		Ende	MO 09.00
	22.09.		22.09.
	Demontage:	Beginn	MI Morgen
		Ende	MI Mittag
			01.10.
			01.10.
Die Bodenrinnen dürfen im Bereich der Gehflächen nicht zugedeckt werden. Der Teppich ist in diesem Bereich aufzuschneiden.			
Stellwände+Vorhang	hplus GmbH, Zuzwil Philipp Zuberbühler	Tel. Natel	071 511 37 73 079 190 65 98
	Montage:	Beginn	MO ab 09.00
		Ende	DI Mittag
			22.09
			23.09
	Demontage	Beginn	DI Morgen
		Ende	MI Mittag
			30.09.
			01.10.

Abdeckung Decken- öffnung Lichthof mit Holzpatten + Plane	Wiesli Holzbau AG, Weinfelden	Tel.	071 622 24 58
	Heinz Brauchli	Natel	076 503 71 71

**Deckenöffnung für Sonderschau nicht verschliessen.**

Elektro-Installationen	Möschinger AG, Weinfelden	Tel.	071 626 22 55
------------------------	---------------------------	------	---------------

Montage:	Beginn	DI Morgen	23.09.
	Ende	MI Mittag	24.09.

Demontage:	Beginn	DI Morgen	30.09.
	Ende	MI Mittag	01.10.

Beschallung mit USV	Ellenbroek Hugentobler AG, Weinfelden	Tel.	071 626 56 56
---------------------	---------------------------------------	------	---------------

Montage	DI	23.09.
Demontage	DI	30.09.

Sanitäre Installationen	Andreas Schefer	Tel.	078 683 74 60
-------------------------	-----------------	------	---------------

Montage: (hint. Ausstellwänden)	Beginn	MO Morgen	22.09.
	Ende	DI Vorm.	23.09.

Demontage:	Beginn	DI Nachm.	30.09.
	Ende	MI Abend	01.10.

Vorhangstangen und Vorhänge	Huber Metallbau AG, Weinfelden	Tel.	071 622 76 67
--------------------------------	--------------------------------	------	---------------

Aufgang Süd Treppe	Montage	MO	22.09.
	Demontage	DI	30.09.

Aufgang Nord Rampe	Montage	MO	22.09.
	Demontage	DI	30.09.

Raumreinigung nach Ausstellung:	Werkhof, Weinfelden	Tel.	071 626 83 30
	Martin Schneeberger	Natel	079 264 09 62

Generalreinigung	MI ab 15.00 Uhr	01.10.
------------------	-----------------	--------

Beschilderung: „Notausgänge“	Wiesli Holzbau AG, Weinfelden	Tel.	071 622 24 58
	Heinz Brauchli	Natel	076 503 71 71

Montage	MI	24.09.
Demontage	DI	30.09.