

Halle 7 (Zelt Parkplatz Thurgauerhof Nord)

Sperrung Parkplatz	Werkhof, Weinfeldern Martin Schneeberger		Tel. Natel	071 626 83 30 079 264 09 62
	Absperrung:	ab bis	DI Abend DO Abend	16.09. 02.10.
Parkplatz Radstopper	Demontage Wiedermontage		DI Abend DO Abend	16.09. 02.10.
Zeltbau (Stahlrohrzelt)	Straub Festinventar GmbH, Hefenhofen Andreas Stacher		Tel. Natel	071 461 22 50 079 454 32 59
	Materiallieferung:		MI 07.00-10.00	17.09.
	Montage:	Beginn	MI Morgen	17.09.
		Ende	SA Abend	20.09.
Boden	Montage:	Beginn	DO Mittag	18.09.
		Ende	SA Abend	20.09.
Ergänzungen (Türen, Rampen, etc.)	Montage:	Beginn	FR Morgen	19.09.
		Ende	FR Mittag	19.09.
	Demontage:	Beginn	MI Morgen	01.10.
		Ende	MI Mittag	01.10.
Elektro-Installationen: bis an die Halle	Ellenbroek Hugentobler AG, Weinfeldern		Tel.	071 626 56 56
	Zuleitung bis an Zeltaussenwand mit Elektroverteiler und Messung			
	Montage	Beginn	MI Morgen	17.09.
		Ende	MI Abend	17.09.
	Demontage:	Beginn	DI Morgen	30.09.
		Ende	DI Abend	30.09.
Sanitäre Installationen: bis an die Halle	Andras Schefer		Tel.	078 683 74 60
	Zuleitung bis an Zeltaussenwand mit zentraler Wasserzapfstelle + Messung			
	Montage:	Beginn	MO Vorm.	22.09.
		Ende	MO Abend	22.09.
	Demontage:	Beginn	DI Morgen	30.09.
Installationen in der Halle	Durch Betreiber			
	Elektro-Installationen Sanitäre Installationen Stellwände Malerarbeiten			

Restaurationsbetriebe	Brauerei Schützengarten AG		Tel.	071 243 43 43
	Raphael Zängerle		Natel	078 600 67 59
	Füürwehrbeiz		Tel.	071 277 11 57
	Marcel Lehmann		Natel	078 748 61 84

Audio-Anlage Innenausstattung	Montage	Beginn	SO	21.09.
		Beginn	MO	22.09.
	Demontage	Beginn	DI	30.09.
		Ende	DI Abend	30.09.

Kein Fahrverkehr von 23.00 - 06.30 Uhr (Rücksicht auf Hotelgäste!)

Parkplatz reinigen und flicken:	Werkhof, Weinfeldern		Tel.	071 626 83 30
	Martin Schneeberger		Natel	079 264 09 62
	Hotel Thurgauerhof		Tel.	071 622 33 33
		Beginn	DO ab 13.00	02.10.
		Ende	DO Abend	02.10.

Heizung / Lüftung	Krüger + Co. AG, Degersheim		Tel.	071 372 82 57
	Daniel Heuberger			
	Warmluftverteilung		DO	18.09.
	Heizgerät		FR / MO	19./22.09.
	Heizöllieferung		MO	22.09.
	Demontage:	Beginn	DI	30.09.
		Ende	MI	01.10.

Beschilderung: „Notausgänge“	Wiesli Holzbau AG, Weinfeldern		Tel.	071 622 24 58
	Heinz Brauchli		Natel	076 503 71 71
	Montage		MI	24.09.
	Demontage		DI	30.09.

Wichtig!

Der Parkplatz vor dem Hoteleingang steht nur den Hotelgästen zur Verfügung und darf daher nicht mit Fahrzeugen und Material belegt werden!

Ebenfalls muss die Zufahrt für Anlieferung JYSK, südlich der Zeltbaute während der Aufbau-, Ausstellungs- und Abbruchzeit immer gewährleistet sein!