

Platz 7 Thomas-Bornhauser-Schulzentrum + Strasse

Platzbereitstellung	Hauswart Sekundarschule TBS Vojkan Lapcevic		Tel. Natel	071 626 08 55 076 576 73 94
	Ganzer Schulhausplatz vor TBS 2 Turnhalle zwischen TBS 3 + TBS 4	Beginn Ende	DI Abend DO Abend	23.09. 02.10.
Standbauten	Bornhauser AG Holzbau, Weinfelden Robert Schneider		Tel. Natel	071 626 20 90 079 358 18 89
	Montage:	Beginn Ende	MO Morgen DI Abend	22.09. 23.09.
		Demontage:	Beginn Ende	DI Vorm. DI Abend
Elektro-Installationen:	Ellenbroek Hugentobler AG, Weinfelden Manuel Levy		Tel. Natel	071 626 56 56 079 597 81 99
	Montage:	Beginn Ende	MI Morgen MI Abend	24.09. 24.09.
		Demontage:	Beginn Ende	MO ab 19.00 DI Mittag
Lautsprecheranlage:	Ellenbroek Hugentobler AG, Weinfelden Manuel Levy		Tel. Natel	071 626 56 56 079 597 81 90
	Montage:		DI	23.09.
	Demontage:		DI	30.09.
Wegweiser-Stelen (Kapitel 2.1)	Devita AG, Weinfelden		Tel.	071 622 08 33
	Aufbau		MO	22.09.
	Abbau		DI	30.09..
Sanitäre Installationen:	Andreas Schefer		Natel	078 683 74 60
	Montage:		DI Vorm.	23.09.
	Demontage:		DI Vorm.	30.09.
Strassen- und Platzreinigung:	Werkhof Weinfelden Martin Schneeberger		Tel. Natel	071 626 83 30 079 264 09 62
	Nach Ausstellung		FR	03.10.

- Der Zugang zu den angrenzenden Liegenschaften muss während der Aufbau-, Ausstellungs- und Abbrucharbeiten immer gewährleistet sein.
- Bestehende Einrichtungen, Zäune, Gebäude und Anlagen usw. dürfen nicht beschädigt werden.
- Allfällige Schadenverursacher werden haftbar gemacht!