
   

 

Hal le  12  ( Z e l t  M a r k t p l a t z  O s t )   
 
Sperrung der  Werkhof Weinfelden Tel. 071 626 83 30 
Parkplätze Martin Schneeberger Natel 079 264 09 62 
     
 Absperrung:  ab MO Abend 15.09. 
  bis DO Abend 02.10. 
  

 
   

Zeltbau  Straub Festinventar GmbH, Hefenhofen  Tel. 071 461 22 50 
 Andreas Stacher Natel 079 454 32 59 
     
 Materiallieferung:  DI 16.09. 
 Montage Zeltbau Beginn MI 07.00 Uhr 17.09. 
  Ende DO Abend 18.09. 
     
Boden Montage Boden: Beginn DO 18.09. 
  Ende DO Abend 18.09. 
     
Teppich in Zelt Montage Teppich: Beginn DO Mittag 18.09. 
10.0x15.0 + 10.0x10.0 Agro-Marketing Ende DO Abend 18.09. 
     
Ergänzungen Montage: Beginn MO Vorm. 22.09. 
Türen + Rampen, etc.  Ende MO Abend 22.09. 
     
 Demontage: Beginn DI Morgen 30.09. 
  Ende MI Mittag 01.10. 
  

 
   

Standeinbauten  hplus GmbH, Zuzwil Tel. 071 511 37 73 
 Philipp Zuberbühler Natel 079 190 65 98 
     
 Montage:  Beginn FR 19.09. 
  Ende MO Abend 22.09. 
     
 Demontage: Beginn DI Mittag 30.09. 
  Ende DI Abend 30.09. 
  

 
   

Ergänzungen Rampe Wiesli Holzbau AG, Weinfelden 
Heinz Brauchli 

Tel. 
Natel 

071 622 24 58 
076 503 71 71 

     
 Seitliche Rampenabschlüsse MO 22.09. 
  

 
   

Elektro-Installationen: 
Beleuchtung 

Ellenbroek Hugentobler AG, Weinfelden 
 

Tel. 071 626 56 56 

     
 Zuleitungen und HV:  MI 17.09. 
 Allgemeines:  DO Vorm. 18.09. 
Standanschlüsse Montage: Beginn MO Morgen 22.09. 
  Ende MO Abend 22.09. 
 Demontage: Beginn MO Abend 29.09. 
  Ende DI Abend 30.09. 

 
 
 
 
 
 



   

 
Alarmanlage 
Beschallung mit USV 

Ellenbroek Hugentobler AG, Weinfelden 
 

Tel. 
 

071 626 56 56 
 

     
 Montage  MO/DI 22./23.09. 
 Demontage  DI 30.09. 

     
Sanitäre Installationen Andreas Schefer 

 
Tel. 078 683 74 60 

     
 Wasserzuleitung unter 

 
Montage: 

Boden 
 
Beginn 

DO 
 
DO Vorm. 

18.09. 
 

18.09. 
  Ende MO Abend 22.09. 
     
 Demontage: Beginn DI Vorm. 30.09. 
  Ende  DI 30.09. 
 Wasser für Agro-Marketing wird direkt bei Andreas Schefer bestellt. 

 
 

Heizung / Lüftung Krüger + Co. AG, Degersheim 
Daniel Heuberger 

Tel. 
 

071 372 82 57 
 

     
 Warmluftverteilung  MI / DO 17./18.09. 
 Heizgerät  FR / MO 19./22.09. 
 Heizöllieferung  MO 22.09. 
 Demontage: Beginn DI 30.09. 
  Ende MI 30.09. 

 
 
Beschilderung 
„Notausgänge“ 

Wiesli Holzbau AG, Weinfelden 
Heinz Brauchli 

Tel. 
Natel 

071 622 24 58 
076 503 71 71 

     
 Montage  MI 24.09. 
 Demontage  DI 30.09. 
  

 
   

Parkplatzreinigung Werkhof Weinfelden Tel. 071 626 83 30 
 Martin Schneeberger  Natel 079 264 09 62 
     
  Beginn DO Morgen 02.10. 
  Ende DO Abend 02.10. 
     

 
Für die Füllung der Wassertanks können beim Materialwart der Feuerwehr Weinfelden (Sicherheitszentrum, 
Gaswerkstrasse 12) Feuerwehrschläuche bezogen werden. Depotgebühr Fr. 50.00. 

Paul Pruss 
Materialwart 
078 654 63 66 
071 626 70 52 
  


